

**План мероприятий (дорожная карта) реализации Положения о системе наставничества
в МБОУ СОШ № 1 г.Углегорска**

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности	Ответственный
Организационно-методическое сопровождение деятельности				
Формирование базы наставляемых	До 20.12.2022	Сформирована база наставляемых	Количество участников, охваченных системой	Куратор
Формирование базы наставников	В течение всего периода реализации ЦМН	Сформирована база наставников		Куратор
Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программы (системы) наставничества	До 15.12.2022	Сформирован перечень партнерских организаций	Количество организаций, предприятий, принявших участие в реализации целевой модели наставничества	Куратор
Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению целевой модели наставничества	До 30.12.2022	Соглашения с организациями партнерами	Количество организаций, предприятий, принявших участие в реализации целевой модели наставничества	Директор
Организация обучения наставников, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	По отдельному графику	График обучения наставников	Количество обученных наставников	Директор

Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых в формате «нетворкинг» (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию)	До 15.01.2023	Проведение нетворкинга, анкетирование на предмет предпочитаемого наставника и наставляемого		Куратор
Формирование наставнических пар или групп	До 20.01.2023	Сформированы наставнические пары или группы	Приняло 100% участников целевой модели наставничества	Куратор
Организация работы наставнических пар или групп: - пробная встреча; - встреча-планирование - совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; - итоговая встреча	В течение всего периода реализации ЦМН	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов		Куратор
Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы	До 01.02.2023	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары/группы		Наставники
Утверждение индивидуальных планов	До 15.02.2023	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов		Директор
Реализация индивидуальных планов	В течение всего периода		Индивидуальные планы реализованы не менее чем на 90%, участие в реализации	Наставники

Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп	До 30.05.2023	Организована деловая игра для участников всех наставнических пар/групп	Участие в игре приняло не менее 90% участников	Куратор
Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации целевой модели наставничества	До 01.05.2023	Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары		Куратор
Оформление итогового отчета, направление лучших практик в муниципальную методическую службу	До 01.09.2023	<p>Оформлен итоговый отчет с разделами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - результаты реализации целевой модели наставничества в 2022 – 2023 учебном году; - презентационные материалы по итогам проведения общих встреч, методические разработки деловой игры и нетворкинга; - лучшие практики наставничества. <p>Лучшие практики оформлены в разработки и направлены в муниципальную методическую службу.</p>		Куратор
Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг				
Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	До 20.12.2022	Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми с привлечением психологов, выбраны формы наставничества		Куратор

Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи, нетворкинга	До 20.01.2023	Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары/группы, информирование участников о сформированных парах/группах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар/группы	Куратор
Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей наставляемых (по специально разработанной форме)	1 раз в квартал	Диагностика пройдена 100% участников целевой модели наставничества, составлены сравнительные таблицы по учету изменений	Куратор
Информационное сопровождение деятельности			
Создание специальных рубрик в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте образовательной организации	До 15.12.2022	Создано не менее 2-х специальных рубрик	Ответственный за ведение сайта
Размещение информации о реализации целевой модели наставничества на информационных ресурсах образовательной организации	В течение всего периода реализации ЦМН	Не менее 3 публикаций на ресурсах	Ответственный за ведение сайта
Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации целевой модели наставничества, проведение анкетирования	До 15.12.2022	Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% специалистов от общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных наставников из числа специалистов ОО	Куратор
Управление реализацией целевой модели наставничества			
Контроль процедуры внедрения и реализации целевой модели наставничества	В течение всего периода реализации ЦМН	Выполнено 100% позиций дорожной карты	Директор

<p>Разработка (корректировка) дорожной карты на следующий 2023 – 2024 учебный год</p>	<p>До 01.09.2023</p>	<p>Разработана (скорректирована) дорожная карта реализации целевой модели наставничества на следующий 2023 – 2024 учебный год</p>	<p>Директор Куратор</p>
<p>Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях</p>	<p>В течение всего периода реализации ЦМН</p>	<p>Не менее одного представителя образовательной организации приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях</p>	<p>Директор Куратор</p>